

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Брестского областного исполнительного комитета


А.В.Жук
«22» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления Каменецкого районного исполнительного комитета


Д.А.Жамойтина
«25» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Каменецкого районного исполнительного комитета
от 27 января 2026 г. № 138
(в редакций решения
Каменецкого районного

исполнительного комитета
от 26.05.2026 № 110)



Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Каменецкого района на 2026 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.	Исполнено средств на 01.01.2026, руб.	План финансирования на 2026 год, руб.		
				начало месц, год	окончание месц, год			Всего	кредиторская задолженность на 01.01.2026	в том числе
Объекты с вводом площади в текущем году										
1	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Брестская в г. Каменец	581,0	581,0	март.26	июль.26	298 373,00	268 342,32	240 000,00	28 342,32	
2	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Брестская в г. Каменец	610,0	610,0	май.26	сент.26	496 626,00	440 000,00	381 709,47	58 290,53	
3	Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Брестская в г. Каменец	1 433,0	1 433,0	май.26	окт.26	843 429,00	830 205,19	600 000,00	230 205,19	
4	Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. Брестская в г. Каменец	2 988,0	2 988,0	апр.26	сент.26	866 965,00	778 290,53	778 290,53		
Итого по разделу:		5 612,0	5 612,0			2 505 393,00	2 316 838,04	2 000 000,00	316 838,04	

Объекты без ввода в эксплуатацию в текущем году

1	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. З. Космодемьянской в г. Высокое	1 292,0	апр. 25	дек. 25	693 293,00	674 934,01	559 761,65	115 172,36	115 172,36
2	Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул. Центральная в д.Подбела Каменского района Брестской области	378,6	июль. 25	сент. 25	236 150,00	247 208,71	239 382,15	7 826,56	7 826,56
3	Капитальный ремонт жилого дома № 58Б по ул. Брестская в г. Каменец	2 988,0	окт. 26	апр. 27				190 739,18	190 739,18
Итого по разделу:		4 658,6			929 443,00	922 142,72	799 143,80	313 738,10	313 738,10
Разработка проектной документации									
1	Капитальный ремонт жилого дома № 67 по ул. Брестская в г. Каменец	1 701,0	февр. 26	июнь. 26		40 500,00		40 500,00	40 500,00
2	Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул. Брестская в г. Каменец	1 669,0	февр. 26	июнь. 26		40 500,00		40 500,00	40 500,00
3	Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Брестская в г. Каменец	1 719,0	февр. 26	июнь. 26		40 500,00		40 500,00	40 500,00
4	Капитальный ремонт общежития по ул. Пандильцова, 6 в г. Каменец	934,7	февр. 26	июнь. 26		41 522,13		41 522,13	41 522,13
5	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Брестская в г. Каменец	610,0	апр. 25	май. 26		26 690,77		26 690,77	26 690,77
6	Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Брестская в г. Каменец	1 433,0	апр. 25	апр. 26		27 026,59		27 026,59	27 026,59
7	Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. Брестская в г. Каменец	2 988,0	апр. 25	февр. 26		47 025,24		47 025,24	47 025,24
8	Капитальный ремонт жилого дома № 58Б по ул. Брестская в г. Каменец	2 229,0	апр. 25	май. 26		32 364,80		32 364,80	32 364,80
Итого по разделу:		13 283,7				296 129,53		296 129,53	296 129,53
Затраты Заказчика									
1	Целевые отчисления госстройнадзора, проведение технического и авторского надзора, затраты заказчика за предельный период, прочие затраты							23 350,75	23 350,75
Итого по разделу:		23 554,3			3 434 836,00	3 095 110,29	799 143,80	23 350,75	23 350,75
ВСЕГО:		23 554,3	5 612,0					2 000 000,00	950 056,42

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок строительства	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м, руб.	Виды ремонтно-строительных работ	
			начало месц, год	окончание месц, год			
1	2	3	4		5	6	7
1	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Брестская в г. Каменец	2,5 мес.	март.26	июнь.26	513,55	Ремонт кровли, входных групп, отмостки. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, инженерных сетей. Диспетчеризация и автоматизация ИТП, молниезащита.	ООО "ЕвроСтройАктив"
2	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Брестская в г. Каменец	3 мес.	май.26	сент.26		Ремонт кровли, входных групп, экранов лоджий, отмостки. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, инженерных сетей. Диспетчеризация и автоматизация ИТП, молниезащита.	УП «Каменецкая ПМК-14»
3	Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Брестская в г. Каменец	5 мес.	май.26	окт.26	588,57	Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, инженерных сетей. Диспетчеризация и автоматизация ИТП, молниезащита.	УП «Каменецкая ПМК-14»
4	Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. Брестская в г. Каменец	5 мес.	апр.26	сент.26	299,34	Ремонт кровли, входных групп, экранов лоджий, отмостки. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, инженерных сетей. Диспетчеризация и автоматизация ИТП, молниезащита.	ЧУПОУ «Ява»