

УТВЕРЖДЕНО  
председатель  
Каміненцкага раёнспалікома  
В.Г.Сенчук  
" 31 " 03 2026

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2026 год по КУМПП ЖКХ "Каміненцкае ЖКХ"

№ п/п	Адрес объекта	Перечень работ выполняемых при текущем ремонте	едени ца измер ения	объем работ	ориентиро вочная стоимость, руб.	сроки	
						начало	окончан ие
1	г.Каменец		4	5	6	7	8
1	Брестская 59	очистка и окраска кровли	м.кв.	120	10000,00	май	май
2	Брестская 61	очистка и окраска кровли	м.кв.	120	10000,00	май	май
3	Брестская 64	ремонт штукатурки потолка	м.кв.	50	12000,00	май	май
4	Брестская 89	ремонт штукатурки потолка	м.кв.	50	6200,00	май	май
5	Брестская 75	ремонт штукатурки потолка	м.кв.	50	6200,00	май	май
6	Брестская 83	ремонт штукатурки потолка	м.кв.	50	3100,00	май	май
7	Брестская 34	окраска фасада	м.кв.	120	22000,00	июнь	июнь
8	Брестская 73	ремонт входной группы	м.кв.	5	697,39	февраль	февраль
9	8 Марта 54	ремонт кровли отдельными местами	м.кв.	70	4500,00	апрель	май
10	Брестская 76	ремонт входных групп	шт	2	6000,00	май	июнь
11	8 Марта 24	замена группового прибора учета тепла	шт	1	2651,87	февраль	февраль
12	8 Марта 18	замена группового прибора учета тепла	шт	1	2655,75	февраль	февраль
	<b>пос.Приозерский</b>						
	дом 1	замена отдельного участка трубопровода гор. водоснабж.	м.пог.	5	100,00	июль	июль
1		замена отдельного участка трубопровода отопления	м.пог.	5	100,00	июль	июль
2	дом 2	замена отдельного участка трубопровода гор. водоснабж.	м.пог.	5	100,00	июль	июль

*В.Г.Сенчук*

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Дом 2	замена отдельного участка трубопровода отопления	М.ПОГ.	5	100,00	июль	июль
4	Дом3	замена отдельного участка трубопровода отопления	М.ПОГ.	5	100,00	июль	июль
	<b>аг.Видомля</b>						
1	Школьная 16	ремонт штукатурки фасада	М.КВ.	30	2500,00	июнь	июль
2	Школьная 18	ремонт штукатурки фасада	М.КВ.	10	1500,00	июнь	июль
3	Школьная 40	ремонт штукатурки фасада	М.КВ.	10	1500,00	июнь	июль
4	Школьная 42	ремонт штукатурки фасада	М.КВ.	10	1500,00	июнь	июль
6	Школьная 36	ремонт кровли отдельными местами	М.КВ.	100	5000,00	май	май
7	Школьная 36	замена группового прибора учета тепла	штг	1	2655,75	февраль	февраль
8	Школьная 22	замена группового прибора учета тепла	штг	1	2655,75	февраль	февраль
	<b>аг.Легинше</b>						
1	Первомайская 49	ремонт балкона	М.КВ.	5	300,00	июль	июль
2	Первомайская 53	ремонт штукатурки потолка	М.КВ.	15	1000,00	июль	июль
3	Первомайская 53	ремонт балкона	М.КВ.	10	700,00	июль	июль
4	Первомайская 53	ремонт отмостки	М.КВ.	30	800,00	июль	июль
5	Первомайская 43	ремонт входной группы	штг	1	900,00	июль	июль
	<b>аг.Холдосы</b>						
1	Советская 15	ремонт кровли отдельными местами	М.КВ.	30	2500,00	май	май
	<b>аг.Дмитровичи</b>						
1	Беловежская 4	замена группового прибора учета тепла	штг	1	2655,75	февраль	февраль
	<b>г.Высокое</b>						
1	Социалистическая 36/1	ремонт штукатурки фасада	М.КВ.	10	1500,00	июнь	июль
2	Социалистическая 38	ремонт кровли отдельными местами	М.КВ.	20	3000,00	июнь	июнь
3	Социалистическая 28/1	ремонт кровли отдельными местами	М.КВ.	15	2500,00	июнь	июнь
4	Советская 56	ремонт штукатурки фасада	М.КВ.	2,5	300,00	июнь	июнь
5	Пионерская 3	ремонт штукатурки фасада	М.КВ.	10	1100,00	июль	июль
6	1 Мая 1	ремонт штукатурки фасада	М.КВ.	12	1200,00	июль	июль
7	Строителей 7	ремонт кровли отдельными местами	М.КВ.	8,5	1300,00	июнь	июнь
8	Строителей 2	ремонт штукатурки фасада	М.КВ.	13	142,79	февраль	февраль

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Советская 98	ремонт кровли отдельными местами	М.кв.	40	6500,00	июнь	июнь
11	Социалистическая 35	ремонт кровли отдельными местами	М.кв.	25	3200,00	июнь	июнь
12	1 Мая 3	ремонт штукатурки фасада	М.кв.	10	1100,00	июль	июль
13	Строителей 2/1	ремонт кровли отдельными местами	М.кв.	8	1000,00	июнь	июнь
14	Строителей 7	замена отдельного участка трубопровода канализации	М.пог.	4	634,36	февраль	февраль
15	Строителей 9	замена отдельного участка трубопровода водоснабжения	М.пог.	8	408,89	февраль	февраль
16	Строителей 6	замена отдельного участка трубопровода водоснабжения	М.пог.	4	465,59	февраль	февраль
17	Строителей 3	замена участка отмостки	М.куб.	3	1845,96	февраль	февраль
18	Советская 105	замена отдельного участка трубопровода водоснабжения	М.пог.	6	580,88	март	март
	<b>д.Вербя</b>						
1	дом 6/4	ремонт кровли отдельными местами	М.кв.	70	3000,00	июль	июль
2	дом 6/5	ремонт кровли отдельными местами	М.кв.	70	3000,00	июль	июль
	<b>аг.Беловежский</b>						
1	Парковая 37	ремонт входной группы	шт	1	1767,11	февраль	февраль
2	Школьная 27	ремонт кровли отдельными местами	М.кв.	80	4500,00	май	май
3	д.Коласа 3	ремонт входной группы	шт	1	1500,00	май	май
4	д.Коласа 1	ремонт входной группы	шт	1	1500,00	май	май
5	Парковая 37	ремонт входной группы	шт	1	2169,13	февраль	февраль
6	Парковая 37	ремонт кровли отдельными местами	М.кв.	180	3138,91	март	март
	<b>д.Оберовщина</b>						
1	Первомайская 19/3	ремонт входной группы	шт	1	2441,42	март	март
	<b>д.Макарово</b>						
	Спортивная 2	ремонт входной группы	шт	1			
	Каменец, Высокое	ремонт кровли отдельными местами	М.кв.	104	13080,98	февраль	февраль
	Высокое	замена групповых приборов учета расхода эл.энергии	шт	20	20000,00	январь	декабрь
	Высокое	замена теплообменников	шт	2	45917,42	июль	июль
	Каменец, Высокое	замена группового прибора учета тепла	шт	5	17000,00	июль	июль
	Каменец, Высокое	внеплановый ремонт			32369,30	январь	декабрь
	<b>ИТОГО</b>				<b>290 835,00</b>		

Директор КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ"

П.П.Заграй

*А. Шевель 15*

